

Kolkja Lasteaed-Põhikooli tähtajaline loovtööde korralduse ajakava 2024. ja 2025. aastal põhikooli lõpetajatele

Aeg	Tegevus	Ülesanded
aprill 2023	Loovtööde esialgsete teemade esitamine	Õpetajad saadavad klassijuhatajale esialgsed loovtööde teemad.
mai 2023	Loovtööde teemadega tutvumine	Klassijuhataja tutvustab õpilastele loovtööde teemasid ja edasist tegevuskava.
september 2023	Teema ning juhendaja valimine	Õpilane valib koostöös klassijuhatajaga oma sobiva teema ning kooskõlastab juhendajaga.
oktoober 2023	Tutvumine loovtöö juhendiga, ajakava koostamine	Õpilane tutvub põhjalikult loovtöö koostamise juhendiga ja koostab koos juhendajaga ajakava.
20. oktoober 2023	Loovtööde kinnitamine	Direktor kinnitab õpilaste loovtööde teemad, vormi ja juhendajad.
oktoober 2023 - jaanuar 2024	Loovtööde teostamine	Õpilane teostab vastavalt ajakavale ja teemale töö praktilise osa ning vormistab kirjaliku osa. Juhendaja annab nõu ja pöörab tähelepanu murekohtadele.
1.02.2024	Loovtöö esialgse versiooni esitamine	Õpilane esitab juhendajale valminud töö praktilise osa ja elektroonselt kirjaliku osa esialgse variandi. Järgneb viimistlemine.
märts 2024	Valmis loovtöö esitamine	Õpilane saadab elektroonselt juhendajale töö lõpliku variandi (koos lisadega). Juhendaja annab 5 tööpäeva jooksul hinnangu, mille edastab loovtööde koordinaatorile. Õpilane ja juhendaja lepivad kokku loovtöö kirjaliku osa printimise võimalused.
5.04.2024		Õpilane esitab valmis töö elektroonselt (pdf-formaadis) ja prindituna loovtööde koordinaatorile.

8.04.-18.04.2024	Valmistumine loovtööde kaitsmiseks	Kaitsmiskomisjon tutvub töödega. Õpilane koostab esitluse, juhendaja konsulteerib sisuliselt ja vormiliselt.
19.04.2024	Loovtööde kaitsmine	Kaitsmine toimub komisjoni ja kuulajate ees vastavalt <u>loovtööde hindamisjuhendile</u> .

Seoses õppetöö korraldusega võivad vajadusel tabelis kinnitatud kuupäevad muutuda.