

Tähtajaline loovtööde korralduse ajakava 2023/2024 õppeaastaks

Aeg	Tegevus	Ülesanded
September 2023	Teema ning juhendaja valimine	8. ja 9. kl õpilased teevad koostöös klassijuhatajaga lõpliku teemavaliku ja kooskõlastavad juhendajaga, vormistavad loovtöö avalduse.
Hiljemalt 30. september 2023	Loovtööde kinnitamine	Direktor kinnitab õpilaste loovtööde teemad, vormi ja juhendajad.
Oktoober 2023	Tutvumine loovtöö juhendiga, ajakava koostamine	Õpilane tutvub põhjalikult loovtöö koostamise juhendiga ja koostab koos juhendajaga ajakava.
Oktoober 2023 - jaanuar 2024	Loovtööde teostamine	Õpilane teostab vastavalt ajakavale ja teemale töö praktilise osa ning vormistab kirjaliku osa. Juhendaja annab nõu ja pöörab tähelepanu murekohtadele.
1. veebruar 2024	Loovtöö esialgse versiooni esitamine	Õpilane esitab juhendajale valminud töö praktilise osa ja elektroonselt kirjaliku osa esialgse variandi. Järgneb viimistlemine.
Märts 2024	Valmis loovtöö esitamine	Õpilane saadab elektroonselt juhendajale töö lõpliku variandi (koos lisadega). Juhendaja annab 5 tööpäeva jooksul hinnangu, mille edastab loovtööde koordinaatorile. Õpilane ja juhendaja lepivad kokku loovtöö kirjaliku osa printimise võimalused.
5. aprill 2024		Õpilane esitab valmis töö elektroonselt (pdf-formaadis) ja printituna loovtööde koordinaatorile.
8.-18. aprill 2024	Valmistumine loovtööde kaitsmiseks	Kaitsmiskomisjon tutvub töödega. Õpilane koostab esitluse, juhendaja konsulteerib sisuliselt ja vormiliselt.
19. aprill 2024	Loovtööde kaitsmine	Kaitsmine toimub komisjoni ja kuulajate ees vastavalt loovtööde hindamisjuhendile.

Seoses õppetöö korraldusega võivad vajadusel tabelis kinnitatud kuupäevad muutuda.